

# 《工程项目管理》

## 图书基本信息

书名：《工程项目管理》

13位ISBN编号：9787111241065

10位ISBN编号：7111241061

出版时间：2008-7

出版社：机械工业出版社

页数：278

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《工程项目管理》

## 前言

工程项目管理是研究工程项目管理理论和管理方法的学科，是高等院校土木工程管理专业的一门主干课程，也是土木工程专业的一门重要课程。为了适应我国工程建设管理体制改革与发展的新形势，满足教学改革和实际工作的需要，培养学生掌握工程项目管理的理论和方法，使学生具有施工项目管理能力和建设项目管理的初步能力，我们经过调查研究，按照工程项目管理教学大纲的要求，编著了《工程项目管理》一书。



# 《工程项目管理》

## 书籍目录

前言第一章 工程项目管理概论第一节 工程项目及其分类第二节 工程项目管理及其分类第三节 项目经理与项目经理部案例 某国际机场项目管理组织与方法思考题第二章 建设项目管理第一节 建设项目管理的特点及工作内容第二节 建设项目法人责任制第三节 建设项目计划管理第四节 建设项目设计管理第五节 建设项目委托监理第六节 建设项目承发包模式与施工招标投标管理案例 某园区开发研究报告思考题第三章 施工项目管理概述第一节 施工项目管理的程序、内容与方法第二节 施工项目管理规划第三节 施工项目经理责任制第四节 施工项目经理部的组建与解体第五节 施工项目组织形式案例 广州××电厂干法脱硫工程项目管理思考题第四章 施工项目进度控制第一节 施工项目进度控制目标和施工项目进度计划 第二节 施工项目进度控制的过程和措施第三节 施工项目进度计划的实施、检查与调整第四节 施工项目进度控制的分析与总结案例 广州××电厂干法脱硫工程进度控制思考题第五章 施工项目成本控制第一节 施工项目成本控制概述第二节 施工项目成本控制的基本方法第三节 施工项目成本核算第四节 施工项目成本偏差分析与考核案例 广州××电厂干法脱硫工程成本控制思考题第六章 施工项目质量控制第一节 施工项目质量控制概述第二节 施工项目质量的预控方法第三节 施工过程质量控制和验收第四节 施工项目质量问题的分析与处理第五节 施工项目质量成本控制第六节 施工项目管理效益评价案例 某钢筋混凝土结构工程现场质量检查情况思考题第七章 施工项目职业健康安全与环境管理第一节 施工项目职业健康安全与环境管理概述第二节 施工项目安全检查第三节 施工项目安全控制第四节 施工项目现场管理案例 某综合楼倒塌事故思考题第八章 工程合同管理第一节 建设工程总承包合同管理第二节 建设工程勘察、设计合同管理第三节 建设工程委托监理合同管理第四节 建设工程施工合同管理第五节 建设物资买卖合同管理案例 某工程施工索赔思考题第九章 施工项目风险管理与组织协调第一节 施工项目风险管理第二节 工程保险第三节 施工项目组织协调案例 某天文馆新馆工程保证担保思考题第十章 施工项目信息管理第一节 施工项目信息与信息管理第二节 施工项目管理信息系统第三节 建设工程文件档案资料管理案例 某国际机场建设项目文件档案资料管理思考题参考文献

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)