

图书基本信息

书名：《圣才e书·2014年咨询工程师《工程项目组织与管理》过关必做1500题【含2011～2013年真题及详解】》

13位ISBN编号：9787511419879

出版时间：2014-3-28

作者：圣才e书网

页数：397

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

内容概要

特别提醒：本书可免费试用，下载地址为：<http://e.100xuexi.com/Ebook/2756.html>（请复制到浏览器地址栏打开）。

为了帮助考生顺利通过注册咨询工程师（投资）资格考试，我们根据2014年考试大纲、参考教材和相关法律法规编写了注册咨询工程师（投资）“工程项目组织与管理”的辅导系列（均提供免费下载，免费升级）：

1. 咨询工程师《工程项目组织与管理》过关必做1500题【含2011~2013年真题及详解】
2. 咨询工程师《工程项目组织与管理》历年真题（2008~2013年）与模拟试题详解
3. 咨询工程师《工程项目组织与管理》【教材精讲+真题解析】讲义与视频课程【30小时高清视频】
4. 咨询工程师《工程项目组织与管理》题库【历年真题详解+章节题库+考前押题】

本书是注册咨询工程师（投资）资格考试科目《工程项目组织与管理》的过关必做习题集。本书根据2014年《全国注册咨询工程师（投资）资格考试大纲》中“工程项目组织与管理”的内容和要求编写而成，共分为两大部分：

第一部分为章节习题及详解，遵循2014年考试教材《工程项目组织与管理》的章目编排，共分为13章，每章节前均配有历年真题分章详解。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选用常考重难点习题，并对所有习题进行了详细的解答。

第二部分是历年真题及详解，精选了2011~2013年的三套真题，并按照2014年考试大纲、指定教材和法律法规对全部真题的答案进行了详细的分析和说明，读者可据此检测复习效果。

圣才学习网 工程类（gc.100xuexi.com）提供注册咨询工程师（投资）等各种工程类考试辅导方案【保过班、网授班、多媒体e书、多媒体题库等】。本书特别适用于参加全国注册咨询工程师（投资）资格考试的考生，也适用于各大院校工程管理专业的师生参考。

作者简介

圣才学习网 (www.100xuexi.com)

圣才学习网是一家为全国各类考试和专业课学习提供高清视频课程、圣才多媒体电子书、圣才多媒体题库、圣才图书等学习产品的教育类网站，拥有近100种考试（含418个考试科目）、194种经典教材（含英语、经济、管理、证券、金融等共16大类），合计近万小时的高清视频课程，包括考研考博、英语类、证券类、管理类、心理类、工程类、医学类等30个类别的考试和经典教材。

圣才考研网 (www.100exam.com)

圣才考研网是圣才学习网旗下的考研考博专业网站，提供全国500所高校12872个专业的考研辅导班（网授保录班、一对一辅导、网授班）、国内外经典教材名师讲堂、考研多媒体题库（免费下载，免费升级）、考研多媒体电子书、全套资料（历年真题及答案、笔记讲义等）、考研教辅图书等。

书籍目录

- 第一部分 章节习题及详解
- 第一章 概述
 - 第一节 工程项目管理
 - 第二节 工程项目管理的基本原理
 - 第三节 工程项目的管理模式
 - 第四节 工程项目管理的发展趋势
- 第二章 工程项目主要参与方的项目管理
 - 第一节 项目业主对项目的管理
 - 第二节 政府对工程项目的管理
 - 第三节 承包商对项目的管理
 - 第四节 银行对贷款项目的管理
 - 第五节 咨询工程师对项目的管理
- 第三章 工程项目综合管理
 - 第一节 概述
 - 第二节 工程项目综合管理的实现过程
 - 第三节 绩效评价
 - 第四节 工程项目沟通管理
- 第四章 工程项目范围管理
 - 第一节 工程项目范围管理的概念和范围界定
 - 第二节 工程项目范围确认
 - 第三节 工程项目范围控制
- 第五章 工程项目管理的组织
 - 第一节 项目管理组织的作用与构成
 - 第二节 项目管理组织结构的确定
 - 第三节 项目管理组织结构的基本形式
- 第六章 工程项目的人力资源管理
 - 第一节 工程项目人力资源管理的特点与过程
 - 第二节 工程项目人力资源管理的基本内容
 - 第三节 项目经理
 - 第四节 项目团队建设
- 第七章 工程项目招标投标管理
 - 第一节 概述
 - 第二节 工程项目招标范围和程序
 - 第三节 工程项目施工招标投标工作
 - 第四节 工程项目货物招标投标工作
- 第八章 工程项目合同管理
 - 第一节 概述
 - 第二节 FIDIC合同条件
 - 第三节 我国工程项目施工合同管理
 - 第四节 我国工程项目货物采购合同管理
 - 第五节 索赔管理
- 第九章 工程项目进度管理
 - 第一节 概述
 - 第二节 工程项目工作定义与工作顺序安排
 - 第三节 工程项目工作时间估算
 - 第四节 工程项目进度计划
 - 第五节 工程项目进度控制

- 第十章 工程项目费用管理
 - 第一节 概述
 - 第二节 工程项目资源消耗计划编制
 - 第三节 工程项目费用估算
 - 第四节 工程项目费用计划编制
 - 第五节 工程项目费用控制
- 第十一章 工程项目质量管理
 - 第一节 概述
 - 第二节 工程项目前期工作阶段的质量管理
 - 第三节 工程项目设计阶段质量管理
 - 第四节 施工阶段的质量管理
 - 第五节 试运行的质量管理
- 第十二章 工程项目风险管理
 - 第一节 工程项目风险与风险管理
 - 第二节 建立项目风险管理体系
 - 第三节 风险识别
 - 第四节 定性风险分析
 - 第五节 定量风险分析
 - 第六节 制订风险应对计划
 - 第七节 风险监测与控制
- 第十三章 工程项目健康、安全与环境管理
 - 第一节 概述
 - 第二节 工程项目安全管理
 - 第三节 工程项目环境管理
 - 第四节 工程项目职业健康安全与环境管理体系
- 第二部分 历年真题及详解
 - 2013年注册咨询工程师（投资）《工程项目组织与管理》真题及详解
 - 2012年注册咨询工程师（投资）《工程项目组织与管理》真题及详解
 - 2011年注册咨询工程师（投资）《工程项目组织与管理》真题及详解

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com