

《园林工程项目管理》

图书基本信息

书名：《园林工程项目管理》

13位ISBN编号：9787560973579

10位ISBN编号：7560973574

出版时间：2012-1

出版社：华中科技大学出版社

作者：郭雪峰 编

页数：299

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《园林工程项目管理》

内容概要

《园林工程项目管理(华中版)》内容包括园林工程施工招标投标、园林工程进度计划、园林工程施工组织设计及实例、园林工程施工质量控制、园林工程施工成本管理、园林工程施工安全管理、园林工程合同管理、园林工程施工现场管理、园林工程施工资料管理、园林工程竣工验收与养护期管理。《园林工程项目管理(华中版)》内容翔实，语言简洁，重点突出，具有较强的指导性和可读性，适合高等职业技术学院和一般本科院校相关专业教学使用，也可作为从事园林工作人员的参考用书。

书籍目录

第一章 园林工程施工招标投标

第一节 园林工程施工招标的程序和要求

必读要点1 园林工程施工招标投标项目及招标方式的确定

必读要点2 园林工程施工自行招标、委托招标及招标信息的发布、修正

必读要点3 园林工程施工招标的资格预审及标前会议

必读要点4 园林工程施工招标程序中的评标

第二节 园林工程施工投标的程序和要求

必读要点5 园林工程施工投标人应该重点注意招标文件中的问题

必读要点6 园林工程施工投标应进行的各项调查研究

必读要点7 园林工程施工投标中的复核工程量及选择施工方案

必读要点8 园林工程施工投标计算及确定投标策略

必读要点9 园林工程施工投标时应注意的问题

第二章 园林工程进度计划

第一节 园林工程进度计划体系

必读要点1 园林工程单位的计划系统

必读要点2 园林工程监理单位的计划系统

必读要点3 园林工程设计单位的计划系统

必读要点4 园林工程施工单位的计划系统

第二节 园林工程进度计划的表示方法和编制程序

必读要点5 园林工程进度计划的表示方法

必读要点6 园林工程进度计划的编制程序

第三节 园林工程施工阶段的进度控制

必读要点7 园林工程进度目标的确定

必读要点8 园林工程进度控制的内容

.....

第三章 园林工程组织设计及实例

第四章 园林工程施工质量控制

第五章 园林工程施工成本管理

第六章 园林工程施工安全管理

第七章 园林工程合同管理

第八章 园林工程施工现场管理

第九章 园林工程施工资料管理

第十一章 园林工程竣工验收与养护期管理

参考文献

《园林工程项目管理》

精彩短评

- 1、在书店看到的翻阅了下，老公做景观园林的所以给他买了看看
- 2、正在学习，不错，印刷还可以。努力学习中。
- 3、还没开始看，感觉上不错喔！！
- 4、这本书的内容对我的专业很有用

《园林工程项目管理》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com