

《2010全国二级建造师执业资格考省

图书基本信息

书名：《2010全国二级建造师执业资格考试模拟试卷》

13位ISBN编号：9787111295419

10位ISBN编号：7111295412

出版时间：2010-2

出版社：机械工业出版社

作者：全国二级建造师执业资格考试试题分析小组 编

页数：69

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

前言

“2010全国二级建造师执业资格考试模拟试卷”是围绕着“夯实基础，掌握重点，突破难点，稳步提高”这一理念进行编写的。此套模拟试卷的优势主要体现在以下几方面：一、预测准。本书紧扣“考试大纲”和“考试教材”，指导考生梳理和归纳核心知识，不仅是对教材精华的浓缩，也是对教材的精解精练，本书可以帮助读者掌握要领、强化核心，提高学习效率，可以高效率地掌握考试的精要。试卷信息量大，涵盖面广，对2010年全国二级建造师执业资格考试试题的宏观把握和总体预测都具有极强的前瞻性。二、权威性。本书作者在总结经验，开创特色的宗旨下，按照2010年全国二级建造师执业资格考试大纲，针对2010年全国二级建造师执业资格考试的最新要求精心设计，代表着2010年全国二级建造师执业资格考试的最新动态和基本方向。三、时效性。编写组用前瞻性、预测性的目光去分析考情，在本书中展示了各知识点可能出现的考题形式、命题角度和分布，努力做到与考试试题趋势“合拍”，步调一致。本书题型新颖，切合二级建造师执业资格考试实际，包含大量深受命题专家重视的新题、活题。为了使本书尽早与考生见面，满足广大考生的迫切需求，参与本书策划、编写和出版的各方人员都付出了辛勤的劳动，在此表示感谢。编写组专门为考生配备了专业答疑教师为考生解决疑难问题。本书在编写过程中，虽然几经斟酌和校阅，但由于作者水平所限，难免有不尽人意之处，恳请广大读者一如既往地对我们的疏漏之处进行批评和指正。

《2010全国二级建造师执业资格考省

内容概要

《2010全国二级建造师执业资格考试模拟试卷:机电工程管理与实务》是专门为广大参加全国二级建造师执业资格考试的考生而编写的,书中的六套模拟试卷与2008~2009年度考题充分体现了考试大纲的具体要求和考试教材的具体内容。

章节摘录

某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。地下管网施工中，因设计图样修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。

该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。

问题 1.项目部可否自行采购水泵？若自行采购应履行何种程序？ 2.项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求？ 3.人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期？ 4.项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确？说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的的做法是否正确？分别说明理由。 5.项目部提出合同变更的理由是什么？可向业主提出哪些索赔？

(二) A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划（见图1-1）。A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。

经修改重编网络图，A公司最后中标。施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10d，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。

精彩短评

- 1、我考试过去了，很实用
- 2、内容不错，全靠它帮忙，今年考试通过了

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com