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内容概要

《公路工程项目管理系统与信息网络化技术》从公路工程项目管理领域的专业知识和实践经验以及相
关的管理规范出发，针对项目执行管理过程中各参建单位对项目管理的需求和管理内容，提出了公路
工程项目管理的网络化结构模型及解决方案，以期对交通行业公路建设水平和管理水平的提高有所帮
助。《公路工程项目管理系统与信息网络化技术》可供交通建设和管理领域的工程技术人员、管理人
员和科研教学工作者学习参考。
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书籍目录

绪论第一篇 公路工程项目管理第一章 公路工程项目主要参与方对项目的管理第一节 政府部门对公路
工程项目的管理第二节 建设单位对公路工程项目的管理第三节 咨询工程师对公路工程项目的管理第
四节 监理工程师对公路工程项目的管理第五节 施工单位对公路工程项目的管理第二章 公路工程项目
管理的主要内容第一节 公路工程项目招投标管理第二节 公路工程项目合同管理第三节 公路工程项目
质量管理第四节 公路工程项目进度管理第五节 公路工程项目费用管理第三章 公路工程项目资料整理
及归档的管理第一节 公路工程项目资料整理及归档的管理第二节 建设单位资料整理及归档的管理第
三节 设计单位资料整理及归档的管理第四节 施工单位资料整理及归档的管理第五节 监理单位资料整
理及归档的管理第二篇 公路工程项目执行管理控制系统第一章 公路工程项目质量管理系统第一节 系
统概述及基本操作第二节 质量控制、分析及综合查询第二章 公路工程项目进度控制管理系统第一节 
系统概述及基本操作第二节 进度计划的快速编制第三节 项目计划的优化第三章 公路工程项目计量与
支付管理系统第一节 系统概述及基本操作第二节 业务计量、审核及审定第四章 公路工程项目试验检
测数据处理系统第一节 数据录入和查询第二节 试验台账管理第三节 试验模板编辑器第五章 公路工程
项目文件资料、档案综合管理系统第一节 文件级档案管理第二节 案卷级档案管理第三节 数据备份及
数据移交第三篇 公路工程项目管理信息网络化第一章 公路工程项目管理信息网络化现状及发展趋势
第一节 信息网络化是社会发展的需要第二节 国内外公路工程项目管理信息网络化现状及发展趋势第
二章 公路工程项目管理信息网络化构建第一节 公路工程项目管理信息网络化构建总体目标及设计原
则第二节 公路工程项目管理信息网络结构和业务架构第三节 公路工程项目管理信息网络化部署模式
、体系结构及安全设计第四节 公路工程项目管理信息网络化解决方案第五节 公路工程项目管理信息
网络化方案实施参考文献
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