
《水利水电工程建设管理工作实务》

图书基本信息

书名：《水利水电工程建设管理工作实务》

13位ISBN编号：9787550903104

10位ISBN编号：7550903107

出版时间：2012-7

出版社：黄河水利出版社

作者：黄祚继等

页数：139

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

Page 1



《水利水电工程建设管理工作实务》

内容概要

黄祚继、黄忠赤、黄守琳、吴其保 等所著的《水利水电工程建设管理工作实务》共分十六章，其中第
一至第八章主要是建设管理的前期工作，包括项目法人组建、职责、工作制度，水利工程建设程序管
理、项目报批程序及招投标等；第九至第十二三章主要是项目实施准备、建设过程中主要工作、验收
等项目实施阶段工作；第十四至第十六章主要是项目生产准备、保修及后评价等项目后期生产阶段；
附录和附件列出了项目法人参考的有关规定、格式等。
    《水利水电工程建设管理工作实务》可供负责水利工程建设管理人员使用，其他水利工程建设管理
人员可参照使用。
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