

《建筑施工组织与管理》

图书基本信息

书名：《建筑施工组织与管理》

13位ISBN编号：9787302017400

10位ISBN编号：7302017409

出版时间：1995-07

出版社：清华大学出版社

作者：李建华,等

页数：235

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《建筑施工组织与管理》

内容概要

内容简介

本书是《土建工长（技术员）培训教材》（第二版）之一。

本书着重阐述建筑工程施工组织与管理的基本知识及其在实践中的

应用。全书共分八章。主要包括：施工准备工作，单位工程施工组织设计，现场施工管理，现场技术管理，现场料具管理，工程质量管理，施工安全与防火，工程竣工验收。

本书也可供中等技术学校及职业高中师生及自学者参考。

书籍目录

目录	
绪论	
第一章 施工准备工作	
第一节 施工准备工作的意义、内容及要求	
第二节 技术经济资料准备	
第三节 施工现场准备	
第四节 施工物资及劳力准备	
第五节 冬、雨季施工准备	
第二章 单位工程施工组织设计	
第一节 流水作业及施工进度指示图表	
第二节 施工方案	
第三节 施工进度计划	
第四节 施工平面图	
第五节 单位工程施工组织设计实例	
第三章 现场施工管理	
第一节 现场施工管理的任务和内容	
第二节 施工作业计划	
第三节 施工任务书和调度工作	
第四节 施工现场平面及场容管理	
第五节 施工日志	
第四章 现场技术管理	
第一节 技术管理的任务和求	
第二节 贯彻技术管理制度	
第三节 学习、会审图纸	
第四节 技术交底	
第五节 材料、构件检验和施工试验	
第五章 现场料具管理	
第一节 料具及料具管理的概念及分类	
第二节 料具供应过程管理的任务、内容和作法	
第三节 料具使用过程中管理的任务、内容及作法	
第六章 工程质量管理	
第一节 全面质量管理简介	
第二节 工程质量的检查和评定	
第三节 工程质量管理的工作	
第七章 施工安全与防火	
第一节 安全生产法规和基本方针	
第二节 工长(施工员)的安全生产责任	
第三节 安全生产教育和检查	
第四节 工地常见工伤事故的预防	
第五节 工地防火	
第六节 发生事故后的注意事项及急救措施	
第八章 工程竣工验收	
第一节 工程竣工验收的一般概念	
第二节 工程技术档案及交工资料	
第三节 工程竣工验收工作	

《建筑施工组织与管理》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com