

《系统集成项目管理工程师考试考眼贰》

图书基本信息

书名：《系统集成项目管理工程师考试考眼分析与样卷解析》

13位ISBN编号：9787111419921

10位ISBN编号：7111419928

出版时间：2013-4

出版社：软考新大纲研究组 机械工业出版社 (2013-04出版)

作者：软考新大纲研究组

页数：696

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《系统集成项目管理工程师考试考眼贰》

内容概要

本书根据最新真题考点分布，最新版软考大纲及指定教程，对内容进行梳理，并以近4年共8次真题为基础，结合编者多年从事与软考相关的阅卷及培训辅导的经验汇编而成。全书分为3个部分，在第1部分中，按官方指定考试教程章节编排内容，包括上午考试科目的信息化基础知识，信息系统服务管理，信息系统集成专业技术知识，项目管理一般知识，立项管理，项目整体管理，项目范围管理，项目成本管理等内容；在第2部分中，包括下午考试科目的真题分析与解答等内容；在第3部分中，提供12套模拟试卷，紧扣最新考试大纲，试卷的命题形式、考点分布、难易程度均与真实考试相当。

本书旨在通过透彻地分析考点，详尽地讲解典型例题，合理地编排样卷，帮助考生顺利通过考试，同时也可以作为高等院校或培训班的教学辅导用书。

《系统集成项目管理工程师考试考眼贰》

书籍目录

前言第1部分 上午考试科目 第1章 信息化基础知识 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点1.1信息化基础知识 考点1.2电子政务 考点1.3企业信息化 考点1.4商业智能 第2章 信息系统服务管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点2.1信息系统服务管理体系 考点2.2信息系统集成资质管理 考点2.3信息系统工程监理 考点2.4ITIL与IT服务管理、信息系统审计 第3章 信息系统集成专业技术知识 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点3.1信息系统集成简述 考点3.2信息系统建设 考点3.3软件工程 考点3.4面向对象系统分析与设计 考点3.5软件架构 考点3.6典型应用集成技术 考点3.7计算机网络知识 第4章 项目管理一般知识 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点4.1什么是项目 考点4.2项目的组织方式 考点4.3项目生命周期 考点4.4典型的信息系统项目的生命周期模型 考点4.5单个项目的管理过程 考点4.6项目管理高级话题 第5章 立项管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点5.1立项管理的内容 考点5.2建设方的立项管理 考点5.3承建方的立项管理 考点5.4签订合同 第6章 项目整体管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点6.1项目整体管理的主要活动和流程 考点6.2项目启动 考点6.3编制项目范围说明书(初步) 考点6.4制定项目管理计划 考点6.5指导和管理项目执行 考点6.6监督和控制项目 考点6.7整体变更控制 考点6.8项目收尾 第7章 项目范围管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点7.1产品范围与项目范围 考点7.2编制范围管理计划 考点7.3范围定义 考点7.4创建工作分解结构 考点7.5范围确认 考点7.6项目管理高级话题 第8章 项目进度管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点8.1项目进度管理概述 考点8.2活动定义 考点8.3活动排序 考点8.4活动资源估算 考点8.5活动历时估算 考点8.6制定进度计划 考点8.7项目进度控制 第9章 项目成本管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点9.1项目成本管理概述 考点9.2制定项目成本管理计划 考点9.3项目成本估算 考点9.4项目成本预算 考点9.5项目成本控制 第10章 项目质量管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点10.1质量管理基础 考点10.2制定项目质量计划 考点10.3项目质量保证 考点10.4项目质量控制 第11章 项目人力资源管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点11.1项目人力资源管理的定义及有关概念 考点11.2项目人力资源计划编制 考点11.3项目团队组织建设 考点11.4项目团队管理 第12章 项目沟通管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点12.1项目沟通管理的基本概念 考点12.2沟通管理计划编制 考点12.3信息分发 考点12.4沟通管理对组织过程资产的影响 考点12.5绩效报告 考点12.6项目干系人管理 第13章 项目合同管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点13.1项目合同 考点13.2项目合同的分类 考点13.3项目合同签订 考点13.4项目合同管理 考点13.5项目合同索赔管理 第14章 项目采购管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点14.1采购管理的相关概念和主要过程 考点14.2编制采购计划 考点14.3编制询价计划 考点14.4询价 考点14.5招标 考点14.6合同及合同收尾 第15章 信息(文档)和配置管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点15.1信息系统项目相关信息(文档)及其管理 考点15.2配置管理 第16章 变更管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点16.1项目变更的基本概念 考点16.2变更管理的基本原则 考点16.3变更管理组织机构与工作程序 考点16.4项目变更管理的工作内容 第17章 信息系统安全管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点17.1信息安全管理 考点17.2信息系统安全 考点17.3物理安全管理 考点17.4人员安全管理 考点17.5应用系统安全管理 第18章 项目风险管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点18.1风险和风险管理 考点18.2制定风险管理计划 考点18.3风险识别 考点18.4定性风险分析 考点18.5定量风险分析 考点18.6应对风险的基本措施(规避、接受、减轻、转移) 考点18.7风险监控 第19章 项目收尾管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点19.1项目收尾的内容 考点19.2对信息系统的后续工作的支持 考点19.3项目团队人员转移 第20章 知识产权管理 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点20.1知识产权概念及知识产权管理 考点20.2知识产权管理相关法律法规 考点20.3知识产权管理工作的范围和内容 考点20.4知识产权保护 考点20.5知识产权管理要项 考点20.6知识产权的滥用 第21章 法律法规和标准规范 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点21.1法和法律 考点21.2法律体系 考点21.3大陆法系与英美法系 考点21.4诉讼时效 考点21.5标准和标准化常识 考点21.6系统集成项目管理中常用的法律、技术标准工作和规范 第22章 职业道德规范 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点22.1基本概念 考点22.2项目管理工程师职业道德规范 考点22.3项目管理工程师岗位职责 考点22.4项目管理工程师对项目团队的责任 第23章 案例分析 出题方向提示 考频统计 命题要点 考点23.1项目管理硬技能案例 考点23.2软技能案例 第2部分 下午考试科目 第24章 下午考试真题分析与解答 第3部分 模拟试题 第25章 模拟试卷及参考答案 模

《系统集成项目管理工程师考试考眼录》

拟试卷一（上午试题） 拟试卷二（上午试题） 拟试卷三（上午试题） 拟试卷四（上午试题） 拟试卷五（上午试题） 拟试卷六（上午试题） 拟试卷七（下午试题） 拟试卷八（下午试题） 拟试卷九（下午试题） 拟试卷十（下午试题） 拟试卷十一（下午试题） 拟试卷十二（下午试题） 拟试卷一（上午试题） 参考答案与解析 拟试卷二（上午试题） 参考答案与解析 拟试卷三（上午试题） 参考答案与解析 拟试卷四（上午试题） 参考答案与解析 拟试卷五（上午试题） 参考答案与解析 拟试卷六（上午试题） 参考答案与解析 拟试卷七（下午试题） 参考答案与解析 拟试卷八（下午试题） 参考答案与解析 拟试卷九（下午试题） 参考答案与解析 拟试卷十（下午试题） 参考答案与解析 拟试卷十一（下午试题） 参考答案与解析 拟试卷十二（下午试题） 参考答案与解析

《系统集成项目管理工程师考试考眼贰

编辑推荐

软考新大纲研究组编著的《系统集成项目管理工程师考试考眼分析与样卷解析(2013版新大纲)》旨在通过透彻地分析考点，详尽地讲解典型例题，合理地编排样卷，帮助考生顺利通过考试，同时也可以作为高等院校或培训班的教学辅导用书。

精彩短评

- 1、不错 书比较厚 纸张质量不错
- 2、还不错，希望认真学习后能通过。
- 3、内容全面，知识点多，值得一看
- 4、内容完全按照考纲来编写，复习起来很有指导性
- 5、打开的时候 表皮有地方破了 总体还不错 希望这次可以考过
- 6、这书挺不错的，要考项目的赶紧的。
- 7、没有什么新意。没有什么重点。
- 8、绝对好用，哈哈！希望能过
- 9、还没开始看，希望好用，有点小贵
- 10、严重的盗版书。总之我花那么多钱买的竟然是质量差得要死的盗版书，非常不爽！！
- 11、感觉不错，不过书很厚，需要时间
- 12、内容基本复制教材，性价比不高，不值得购买
- 13、看上去还不错，考过更好，好好学习下

《系统集成项目管理工程师考试考眼贰

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com