

《建筑施工组织与进度控制》

图书基本信息

书名：《建筑施工组织与进度控制》

13位ISBN编号：9787112082575

10位ISBN编号：7112082579

出版时间：2010-9

出版社：中国建筑工业出版社

作者：武佩牛

页数：178

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《建筑施工组织与进度控制》

内容概要

本教材按全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会编制的《工程监理专业教育标准和培养方案及主干课程教学大纲》要求编写的，全书共七章，即：绪论、建筑施工组织原理、施工准备工作、建筑工程安全文明施工、施工组织总设计、单位工程施工组织设计、建筑工程施工进度控制。

《建筑施工组织与进度控制》

书籍目录

第一章 绪论 第二章 建筑施工组织原理 第三章 施工准备工作 第四章 建筑工程安全文明施工 第五章 施工组织总设计 第六章 单位工程施工组织设计 第七章 建筑工程施工进度控制 参考文献

《建筑施工组织与进度控制》

编辑推荐

本教材按全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会编制的《工程监理专业教育标准和培养方案及主干课程教学大纲》要求编写，全书共七章，即：绪论、建筑施工组织原理、施工准备工作、建筑工程安全文明施工、施工组织总设计、单位工程施工组织设计、建筑工程施工进度控制。本书主要用作高职高专工程监理专业教材，也可作为相关专业教材或职业培训教材。

《建筑施工组织与进度控制》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com