

《工程造价控制与管理》

图书基本信息

书名：《工程造价控制与管理》

13位ISBN编号：9787301193662

10位ISBN编号：7301193661

出版时间：2012-1

出版社：北京大学出版社

页数：233

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《工程造价控制与管理》

内容概要

《工程造价控制与管理》根据最新的建设法规、规范，从基础理论与实践应用入手，全面介绍工程造价控制与管理的理论和方法，并列举大量的案例，主要内容包括建设项目工程造价的确定、工程造价的计价依据和计价方法、建设项目决策阶段造价控制与管理、建设项目设计阶段造价控制与管理、建设项目招标投标阶段造价控制与管理、建设项目施工阶段造价控制与管理、建设项目竣工验收阶段造价控制与管理。每个项目后面都配有综合应用案例和思考与练习题。

《工程造价控制与管理》结构严谨完整，内容丰富详尽，文字精练简明，可操作性强，可作为高职高专院校工程造价、工程管理等专业的教材和工程造价管理人员的参考用书，同时也可以作为造价类执业资格考试人员的参考用书。

书籍目录

项目1 建设项目工程造价的确定

- 任务1.1 建设项目工程造价的基础理论
- 任务1.2 设备及工器具购置费用的确定
- 任务1.3 建筑安装工程费用的确定
- 任务1.4 工程建设其他费用、预备费及建设期贷款利息的确定

项目小结

思考与练习

项目2 工程造价的计价依据和计价方法

- 任务2.1 建设工程计价定额的编制
- 任务2.2 工程量清单的编制
- 任务2.3 工程造价指数的编制
- 任务2.4 工程造价的计价方法

项目小结

思考与练习

项目3 建设项目决策阶段造价控制与管理

- 任务3.1 项目可行性研究报告的编制
- 任务3.2 建设工程投资估算的编制
- 任务3.3 建设项目财务评价

项目小结

思考与练习

项目4 建设项目设计阶段造价控制与管理

- 任务4.1 设计方案的优选与限额设计
- 任务4.2 设计概算的编制与审查
- 任务4.3 施工图预算的编制与审查

项目小结

思考与练习

项目5 建设项目招投标阶段造价控制与管理

- 任务5.1 施工招标与招标控制价的编制
- 任务5.2 施工投标与报价的编制
- 任务5.3 开标、评标与中标
- 任务5.4 施工合同类型的选择

项目小结

思考与练习

项目6 建设项目施工阶段造价控制与管理

- 任务6.1 工程变更
- 任务6.2 工程索赔
- 任务6.3 建设工程价款结算
- 任务6.4 资金使用计划的编制与应用

项目小结

思考与练习

项目7 建设项目竣工验收阶段造价控制与管理

- 任务7.1 竣工验收
- 任务7.2 建设项目竣工决算的编制
- 任务7.3 保修费用的处理

项目小结

思考与练习

思考与练习参考答案

参考文献

《工程造价控制与管理》

精彩短评

1、这本书里面的示例解答不清晰，习题解答过于简单，不太适合初学者

《工程造价控制与管理》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com