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《工程项目管理》

内容概要

《工程项目管理》对工程项目管理的完整体系进行了系统阐述，包括建设工程项目决策、勘察设计、
招投标、工程施工准备、施工、竣工验收、投入使用各阶段的工作内容和管理方法，以及参与各方的
地位和职责等。全面反映了我国当前工程项目运行体系和工程项目管理的发展水平。
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《工程项目管理》

书籍目录

第1章 建设工程项目管理概论1.1 工程项目管理概述1.2 工程项目概念、特点与分类1.3 工程建设程序和
工程项目生命周期1.4 工程项目系统及影响因素1.5 建设工程项目管理本章小结复习思考题第2章 工程项
目前期策划和勘察设计管理2.1 工程项目前期策划概述2.2 项目建议书2.3 可行性研究2.4 勘察设计管理
本章小结复习思考题第3章 工程项目实施管理体系3.1 工程项目实施阶段政府的监督与管理3.2 业主（建
设单位）管理体系3.3 施工企业组织机构3.4 工程建设咨询机构3.5 工程项目实施的组织模式3.6 项目经
理本章小结复习思考题第4章 工程项目招投标4.1 工程项目招投标概述4.2 工程项目招标4.3 工程项目投
标4.4 工程建设项目招投标相关法规4.5 工程招标代理本章小结复习思考题第5章 工程项目施工管理5.1 
施工准备管理5.2 施工组织设计5.3 流水施工管理5.4 工程施工现场管理5.5 施工分包管理本章小结复习
思考题第6章 工程项目计划与进度管理6.1 工程项目计划管理概述6.2 工程项目总体计划6.3 工程项目各
分项计划6.4 建设工程进度控制本章小结复习思考题第7章 工程项目投资管理7.1 工程项目投资管理概
述7.2 我国现行工程项目投资构成7.3 工程项目投资确定的依据7.4 可行性研究投资估算的编制与审查7.5
工程项目设计阶段的投资控制7.6 工程项目施工阶段的投资控制7.7 工程价款结算⋯⋯第8章 工程项目质
量控制第9章 工程项目合同与索赔管理第10章 工程项目安全管理与文明施工第11章 工程项目风险管理
第12章 国际工程项目管理第13章 工程项目信息管理参考文献
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《工程项目管理》

章节摘录

　　第1章　建设工程项目管理概论　　1.2　工程项目概念、特点与分类　　1.2.1　工程项目的概念
　　工程和项目都是很宽泛的概念，人们把一些内容复杂，且具有系统性的项目都称为工程，我们常
提及的工业工程有航天工程、汽车工程、化工工程；建设工程有三峡大坝工程、北京奥运工程、上海
世博工程，甚至还有社会工程：希望工程、扶贫工程等等。项目的概念更加宽泛，是指在一定约束条
件下，具有特定目标的一次性活动。这一定义的项目几乎涵盖了我们日常工作生活中大部分事项，小
到生活中的一次聚会、一次野游，大到美国的阿波罗登月计划、中国的三峡工程建设等都可以纳入项
目的范畴。　　工程项目的概念依然宽泛，简单地说与工程相关的项目均可称为工程项目，如上面提
及的工程后面均可加上项目，即工业工程项目有航天工程项目、汽车工程项目、化工工程项目，建设
工程项目有三峡大坝工程项目、北京奥运工程项目、上海世博工程项目，甚至还有社会工程项目：希
望工程项目、扶贫工程项目等等。　　本书所阐述的工程项目仅指建设工程项目（construction project
）的范畴，长期以来，国内外关于工程项目的定义很多，但尚无统一的定义，多以工程项目的特点来
描述工程项目。本书将建设工程项目定义为：通过投资决策，建设形成满足预期功能需求的活动。从
立项决策开始，经过勘察设计、建筑施工、试运行等，直至竣工验收交付使用的完整过程。
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《工程项目管理》

精彩短评

1、店主服务很到位
2、讲述的很到位，对于初学者来说够用了。
3、了解工程管理的参考书
4、速度快 哈哈
5、知识体系严谨
6、帮朋友买的，写论文用
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