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《房地产项目后评价理论与实务》

内容概要

何芳、傅旗康编著的《房地产项目后评价理论与实务/清华汇智文库》由“理论篇”与“实务篇”两大
部分组成。“理论篇”主要运用项目后评价理论、房地产项目开发经营理论、项目管理理论、项目全
寿命周期理论，研究构建了房地产项目后评价理论和方法体系。本书全面系统地阐述了房地产项目后
评价的评价对象、评价准则、评价内容、评价指标体系、评价方法、评价流程及评价成果编制及其应
用。针对房地产项目全过程各环节重点内容提出了九大后评价对象，即投资决策及管理、规划设计及
管理、进度管理、成本管理、质量与安全管理、招标与合同管理、项目营销及管理、项目财务及管理
、产品综合质量，并分别深入探讨了其评价内容、准则与方法；系统构建了项目综合后评价指标体系
及综合后评价方法；设计了后评价成果应用与反馈扩散机制。“实务篇”是运用上篇理论，就某房地
产开发项目完成的后评价成果展开分析，从而帮助读者在实践中更好地应用及推进房地产项目后评价
工作。本书创新和丰富了我国房地产项目后评价理论与实务，可为推行房地产项目标准化管理、提高
房地产项目管理水平和企业管理水平提供借鉴。 《房地产项目后评价理论与实务/清华汇智文库》是
房地产、项目管理、城市建设与管理等学科领域的专业书籍，适合在该领域从事理论研究、咨询实务
、开发运营、企业管理等的专业人士，大专院校相关专业教师、科研人员和学生阅读与参考。
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