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内容概要

《工程硕士教育项目管理领域发展报告》是全国项目管理领域工程硕士教育协作组受全国工程硕士专
业学位教育指导委员会委托而编写的，着重反映了项目管理领域的最新学术成果、发展动态和发展趋
势，对提高项目管理领域工程硕士研究生的教学水平，帮助他们扩大视野，活跃思维，将起到积极的
作用。
《工程硕士教育项目管理领域发展报告》集研究、资料和探索汇编于一体，共包括9个专题。在逻辑
上，全书共分为三大部分。第一部分即第1专题，属综合篇，概要了项目管理的发展和研究趋势；第
二部分包括第2专题和第3专题，属认证篇，分别介绍了目前国际上最为权威的项目管理资质认证PMP
和IPMP的知识体系PMBOK和ICB的发展情况；第三部分包括第4-第9专题，属研究篇，由6位专家分享
其在各自研究领域的最新成果，包括项目后评价、项目导向型组织和社会、价值工程在项目管理中的
应用、项目管理评估模型、突发事件的应急管理和项目管理实证性研究方法等。因此，《工程硕士教
育项目管理领域发展报告》可被誉为是在项目管理领域工程硕士高速发展的背景下，不可多得的一本
项目管理领域前沿资料，具有很高的参考价值。
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成果的验收过程    6.5  加强项目执行和监控过程组    6.6  强调项目经理的人际关系技能    6.7  小结  7  对
《PMBOK@指南》修订的建议    7.1  减少内容重复    7.2  追求更加严谨    7.3  避免篇幅不断增加  8  
《PMBOK@指南》在中国的应用    8.1  从学习到应用《PMBOK@指南》    8.2  从应用到改进《PMBOK@
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于ICB的IPMP认证    3.1  1PMA全球四级认证体系    3.2  认证程序    3.3  总体认证方案    3.4  认证组织  4 
ICB能力要素简介    4.1  技术能力要素    4.2  行为能力要素    4.3  环境能力要素  5  附件：目前出版的国家
能力基准状况专题4  专题项目后评价前沿发展报告  1  专题前言  2  专题项目后评价的特点、作用和原
则    2.1  项目后评价的特点    2.2  项目后评价的作用    2.3  项目后评价的主要原则    2.4  项目后评价的要
求  3  专题项目后评价的发展历程    3.1  国外项目后评价的发展    3.2  国内项目后评价的发展  4  专题项目
后评价的内容和方法    4.1  项目后评价的主要内容    4.2  后评价的评价方法  5  专题项目后评价的实施和
反馈    5.1  项目后评价机构    5.2  后评价工作程序    5.3  项目后评价的反馈机制  6  专题项目后评价热点
及展望    6.1  项目后评价热点领域    6.2  项目后评价前沿展望    6.3  项目后评价发展趋势  7  专题现阶段
我国项目后评价存在的问题及对策建议    7.1  目前我国项目后评价存在的问题    7.2  做好我国项目后评
价的对策建议专题5  专题项目导向型组织和社会的前沿发展报告  1  专题绪论    1.1  为什么我们要学习
和研究项目导向型组织与社会    1.2  为什么人们需要研究和建设项目导向型组织与社会    1.3  面向知识
经济的项目导向型组织与社会的好处  2  专题国内外有关项目导向型组织和社会的研究状况    2.1  欧洲
有关项目导向型组织和社会的研究    2.2  美国项目导向型组织和社会的研究    2.3  我国的项目导向型组
织和社会相关研究  3  专题项目导向型组织和社会是经济与社会发展的必然选择    3.1  人类不同社会阶
段的经济发展主导模式不同    3.2  不同的经济主导模式需要不同的社会组织形态  4  专题项目导向型组
织和社会是建设创新型国家的需要    4.1  美国创新型国家建设需要项目导向型的组织和社会    4.2  我国
创新型国家建设同样需要项目导向型组织和社会    4.3  我们全社会的管理内容与管理主导模式的转变  5
 专题项目导向型组织和社会的概念与内涵    5.1  我国现代项目导向型社会的结构模型    5.2  我国现代项
目导向型社会的组织与构成  6  专题项目导向型组织和社会的转型与建设    6.1  我国发展项目导向型组
织和社会的深层理由    6.2  我国发展项目导向型社会的时机和过程    6.3  我国项目导向型组织和社会的
分步建设步骤和发展途径    6.4  我国项目导向型社会建设的核心任务    6.5  我国项目导向型社会建设的
具体任务专题6  专题价值工程在项目管理中应用的前沿与进展  1  专题绪论    1.1  价值工程的基本概念   
1.2  价值工程学科的发展    1.3  价值工程的应用领域  2  专题价值工程在项目管理中应用的发展    2.1  国
外价值工程在项目管理中应用的新发展    2.2  项目全生命期管理中的价值理念    2.3  价值方法学与价值
工程师标准建设  3  专题价值工程技术在项目管理中应用的新进展    3.1  LCC应用的新进展    3.2  FAST图
应用的新进展    3.3  价值方法论和适应性研究(节约型社会或低碳社会、可持续发展等)  4  专题价值工
程在项目中应用的经典案例    4.1  价值工程在建筑项目的案例    4.2  价值工程在产品开发项目的案例  5  
专题价值工程在中国项目中应用的问题与对策    5.1  目前价值工程应用的问题    5.2  我国价值工程应用
的建议专题7  专题项目管理评估发展报告  1  专题引言  2  专题项目管理评估模型及其应用概况    2.1  项
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估模型    2.4  对组织级项目管理的评估模型  3  专题我国对项目管理评估及评估模型研究与应用现状   
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