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《建设工程项目管理》

内容概要

《全国一级建筑师执业资格考试考点详解及模拟预测试卷:建设工程项目管理(新版)》以最新考试大纲
要求和指定教材为准绳，以强化记忆和训练为核心，为广大考生提供了一个从“基本理论”到“全真
模拟”的应考模式。第一部分，考点详解。是对指定教材内容的高度浓缩和概括，主要内容包括项目
管理的组织结构、施工成本管理、建设工程项目进度控制、质量管理与质量控制、建设工程安全生产
管理、建设工程的招标、建设工程合同、建设工程索赔、建设工程项目信息管理等。第二部分，模拟
预测试卷。由8套全真模拟试卷及参考答案组成，是对考试情况的提前摸底和对考场氛围的提前体验
，能帮助考生在短时间内全面提升应试能力。
《全国一级建筑师执业资格考试考点详解及模拟预测试卷:建设工程项目管理(新版)》适用对象：参加
全国一级建造师执业资格考试的考生。
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《建设工程项目管理》

书籍目录

第一部分　考点详解考点一：施工方项目管理的目标和任务考点二：建设项目工程总承包方项目管理
的目标和任务考点三：项目管理的组织结构考点四：项目管理的管理职能分工考点五：建设工程项目
实施阶段策划的工作内容考点六：建设工程项目采购的模式考点七：建设工程项目管理规划的内容和
编制方法考点八：施工组织设计的内容和编制方法考点九：建设工程项目目标的动态控制考点十：施
工企业项目经理的工作性质、任务和责任考点十一：施工成本管理的任务与措施考点十二：施工成本
计划考点十三：建筑安装工程费用项目组成考点十四：工程变更价款的确定考点十五：建筑安装工程
费用的结算考点十六：施工成本控制考点十七：施工成本分析考点十八：建设工程项目进度控制考点
十九：建设工程项目进度计划系统的建立考点二十：建设工程项目进度计划的编制考点二十一：双代
号时标网络计划考点二十二：单代号网络计划考点二十三：单代号搭接网络计划考点二十四：双代号
网络计划时间参数的计算考点二十五：单代号网络计划时间参数的计算考点二十六：关键工作和关键
路线考点二十七：建设工程项目进度控制的措施考点二十八：质量管理与质量控制考点二十九：建设
工程项目质量的形成过程考点三十：建设工程项目质量的影响因素考点三十一：建设工程项目质量控
制系统的构成考点三十二：施工阶段质量控制的目标考点三十三：施工生产要素的质量控制考点三十
四：施工过程的作业质量控制一考点三十五：建设工程项目质量验收考点三十六：建设工程项目竣工
质量验收考点三十七：企业质量管理体系标准考点三十八：工程质量统计方法考点三十九：建设工程
职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点考点四十：建设工程安全生产管理考点四十一：危险源
辨识与风险评价考点四十二：施工安全技术措施考点四十三：安全检查考点四十四：建设工程职业健
康安全事故的分类和处理考点四十五：建设工程环境保护的要求和措施考点四十六：文明施工考点四
十七：职业健康安全管理体系考点四十八：职业健康安全管理体系的内容及其相互关系考点四十九：
建设工程的招标考点五十：施工承包合同的内容考点五十一：物资采购合同考点五十二：合同计价考
点五十三：建设工程施工合同实施考点五十四：建设工程施工合同交底的目的和任务考点五十五：建
设工程施工合同实施的控制考点五十六：建设工程索赔考点五十七：建设工程索赔的方法考点五十八
：工期索赔考点五十九：建设工程项目信息管理的目的和任务考点六十：建设工程信息的分类第二部
分　模拟预测试卷模拟预测试卷（一）参考答案模拟预测试卷（二）参考答案模拟预测试卷（三）参
考答案模拟预测试卷（四）参考答案模拟预测试卷（五）参考答案模拟预测试卷（六）参考答案模拟
预测试卷（七）参考答案模拟预测试卷（八）参考答案
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《建设工程项目管理》

编辑推荐

　　《全国一级建造师执业资格考试考点详解及模拟预测试卷：建设工程项目管理》是根据最新考试
大纲和教材精心编写的全国一级建造师执业资格考试考点详解及模拟预测试卷，凝结了考前预测之精
华，权威性、预测性、实践性不言而喻，不失为一本帮助广大考生实现考生高分过关的绝佳参考指导
用书。我们相信，与教材同步配套使用本书，是广大考生的明智选择。
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