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《建设工程监理案例分析专项突破》

内容概要

《建设工程监理案例分析专项突破》紧扣《全国监理工程师执业资格考试大纲》，在深度研究考试科
目教材和历年考试真题的基础上编写而成。全书按考试大纲要求，共设九章，分别为：建设工程监理
基本理论与相关法规案例分析；监理工程合同管理案例分析；建设工程质量控制案例分析；建设工程
投资控制案例分析和建设工程进度控制案例分析。各章由内容考核要点归纳、重点考核内容精解、典
型案例真题分析、典型案例精练及其参考答案解析四部分组成。
此外，《建设工程监理案例分析专项突破》依据近年注册监理工程师的命题趋势和变化规律，精心编
写了四套全真模拟试卷，有助于考生加深对考点的理解，巩固复习效果。
《建设工程监理案例分析专项突破》附配套答题光盘，内容为书中的模拟试卷和各章节的练习题库，
供读者在电脑上答卷，便于读者自测，提高应试实战能力。
《建设工程监理案例分析专项突破》适合参加全国注册监理工程师执业资格考试的考生学习使用。

Page 2



《建设工程监理案例分析专项突破》

书籍目录

第一章 建设工程监理基本理论与相关法律法规第一节 内容考核要点归纳第二节 重点考核内容精解一
、监理实施的基本原则二、监理实施的程序三、项目监理机构的建立步骤、组织形式及监理人员职责
分工四、监理规划的编制五、建设工程质量、投资、进度控制的任务与措施六、建设工程安全生产监
理工作七、建设工程风险管理八、建设工程文件档案资料管理九、相关法规及规范第三节 典型案例真
题分析案例一（2006年真题）案例二（2007年真题）案例三（2008年真题）第四节 典型案例精练及其
参考答案解析案例一案例二案例三案例四案例五案例六第二章 建设工程合同管理第一节 内容考核要
点归纳第二节 重点考核内容精解一、监理合同当事人双方的权利、义务二、建设工程勘察、设计、监
理和施工招标三、建设工程施工合同的订立四、施工准备阶段的合同管理五、施工过程的合同管理六
、竣工验收阶段的合同管理七、索赔程序及监理工程师对索赔的管理第三节 典型案例真题分析案例一
（2001年真题）案例二（2006年真题）案例三（2004年真题）第四节 典型案例精练及其参考答案解析
案例一案例二案例三案例四案例五案例六第三章 建设工程质量控制第一节 内容考核要点归纳第二节 
重点考核内容精解一、建设工程参建各方的质量责任二、施工准备、施工过程的质量控制三、工程变
更的处理四、施工阶段质量控制手段五、工程质量问题和质量事故的处理六、工程施工质量验收七、
排列图、因果分析图和直方图的应用第三节 典型案例真题分析案例一（2006年真题）案例二（2005年
真题）案例三（2003年真题）案例四（2002年真题）第四节 典型案例精练及其参考答案解析案例一案
例二案例三案例四案例五案例六第四章 建设工程投资控制第一节 内容考核要点归纳第二节 重点考核
内容精解一、建筑安装工程费用项目的组成及计算二、工程量清单的编制与工程量计价三、财务评价
指标的计算及评价依据四、设计概算和施工图预算的编制与审查五、工程结算六、工程变更价款的确
定七、索赔费用的计算八、投资偏差分析第三节 典型案例真题分析案例一（2006年真题）案例二
（2005年真题）案例三（2004年真题）案例四（2002年真题）第四节 典型案例精练及其参考答案解析
案例一案例二案例三案例四案例五案例六第五章 建设工程进度控制第一节 内容考核要点归纳第二节 
重点考核内容精解一、流水施工进度计划的安排二、关键线路和关键工作的确定方法三、网络计划中
时差的分析和利用四、网络计划工期优化及计划调整方法五、双代号时标网络计划和单代号搭接网络
计划的应用六、实际进度与计划进度的比较方法七、工程延期时间的确定方法第三节 典型案例真题分
析案例一（2007年真题）案例二（2004年真题）第四节 典型案例精练及其参考答案解析案例一案例二
案例三案例四案例五案例六全真预测模拟试卷（一）案例一案例二案例三案例四案例五案例六全真预
测模拟试卷（二）案例一案例二案例三案例四案例五案例六全真预测模拟试卷（三）案例一案例二案
例三案例四案例五案例六全真预测模拟试卷（四）案例一案例二案例三案例四案例五案例六全真预测
模拟试卷（一）参考答案案例一案例二案例三案例四案例五案例六全真预测模拟试卷（二）参考答案
案例一案例二案例三案例四案例五案例六全真预测模拟试卷（三）参考答案案例一案例二案例三案例
四案例五案例六全真预测模拟试卷（四）参考答案案例一案例二案例三案例四案例五案例六
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《建设工程监理案例分析专项突破》

编辑推荐

　　《建设工程监理案例分析专项突破》是在深度研究考试科目教材和历年考试真题的基础上编写而
成。全书按考试大纲要求，共设九章，包括建设工程监理基本理论与相关法规案例分析；监理工程合
同管理案例分析；建设工程质量控制案例分析等。各章由内容考核要点归纳、重点考核内容精解、典
型案例真题分析、典型案例精练及其参考答案解析四部分组成。　　《建设工程监理案例分析专项突
破》还附配套答题光盘，内容为书中的模拟试卷和各章节的练习题库，供读者在电脑上答卷，便于读
者自测。
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