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内容概要

《建筑工程施工项目招投标与合同管理:标投标分册(第2版)》围绕建筑工程施工项目招标投标“如何
组织管理”和“如何操作实践”两个问题进行了阐述。全书共分八章，内容包括：工程项目承包与招
标投标基本知识，工程量清单计价模式下工程项目招标，工程量清单的编制与标底价格，工程量清单
计价模式下的工程项目投标的投标，工程量清单计价模式下企业定额的制定与管理，工程量清单计价
模式下的工程估价，工程量清单的编制与投标报价案例和工程量清单计价模式下招标投标文件范本与
示例。
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书籍目录

第2版序第1版序第2版前言第1版编者的话第一章　工程项目承包与招标投标基本知识第一节　工程项
目承包活动概念第二节　工程承发包活动管理第三节　工程项目招标投标概念第四节　工程量清单计
价模式下的招标投标思考题第二章　工程量清单计价模式下的工程项目招标第一节　招标投标程序第
二节　招标工作机构第三节　招标准备阶段工作第四节　招标投标阶段工作第五节　决策成交阶段工
作思考题第三章　工程量清单的编制与标底价格第一节　工程量清单的概念第二节　工程量清单的编
制方法第三节　工程量计算方法第四节　招标标底价格的编制原则与依据第五节　标底价格的编制思
考题第四章　工程量清单计价模式下的工程项目投标第一节　投标程序第二节　投标过程中的主要工
作第三节　投标的决策与策略第四节　投标的技巧思考题第五章　工程量清单计价模式下企业定额的
制定与管理第一节　企业定额编制概述第二节　人工定额消耗量的确定第三节　材料定额消耗量的确
定第四节　机械台班定额消耗量的确定第五节　企业定额的管理思考题第六章　工程量清单计价模式
下的工程估价第一节　工程报价的形成过程第二节　工程询价第三节　工程估价方法第四节　分部分
项工程费用计算第五节　措施项目费用计算第六节　其他项目费用计算第七节　管理费、利润、风险
费、规费与税金的计算思考题第七章　工程量清单的编制与投标报价案例第一节　工程量清单的编制
案例第二节　投标报价案例第八章　工程量清单计价模式下招标投标文件范本与示例文件1　工程建
设项目报建表示例文件2　招标公告示例文件3　投标邀请书示例文件4　投标申请人资格预审须知示例
文件5　投标申请人资格预审申请书示例文件6　投标申请人资格预审通知书示例文件7　投标资格预审
表示例文件8　投标资格预审报告示例文件9　资格预审合格通知书示例文件10　招标文件范本文件11
　施工招标评标报告示例文件12　招标人评委备案表示例文件13　中标通知书示例文件14　招标投标
情况报告示例附录　招标投标有关法律法规附录A　中华人民共和国招标投标法附录B　工程建设项目
施工招标投标办法附录c　房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法附录D　工程建设项目
招标范围和规模标准规定附录E　评标委员会和评标方法暂行规定参考文献
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