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内容概要

陈华卫主编的《公路工程施工组织设计（第2版）》为全国交通土建高职高专规划教材、国家示范性
高等职业院校优质核心课程改革教材。全书共分六章，分别介绍了公路工程施工组织设计概论、施工
组织设计原理与方法、网络计划技术、公路工程施工组织设计文件编制、计算机辅助施工组织设计、
公路工程施工组织设计示例等内容，并在每章后配套相应的习题。
    《公路工程施工组织设计（第2版）》可作为交通高等职业技术教育道路桥梁工程技术专业用教材，
也可供从事交通土建类与相关专业的工程技术和管理人员借鉴参考。
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