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《石油勘探开发工程项目监督管理理论》

内容概要

本书是国内关于石油勘探开发工程项目监督管理理论研究与实践方面的专著，论述了石油勘探开发工
程质量和安全监督管理的发展。本书借鉴吸收了国外油公司管理模式和工程监理的管理程序，澄清了
认识，明确了上游监督职能，有助于推进和发挥工程监督作用。
　　此书可作为监督管理和现场监督的参考教材。
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章节摘录

　　1　概论　　随着工程项目管理理论与实践的发展，工程项目监督管理的范围愈来愈宽。工程项
目监督管理不仅仅局限在一般建设项目领域，同时也包括如石油勘探开发工程项目、交通工程项目、
化学工程项目、水利工程项目等特殊的建设项目。　　石油勘探开发作为特殊的行业，现阶段对其进
行监督管理主要包括两种形式：　　（1）一种形式是由政府监管，即由行政机构执行的施加于市场
的法律法规等行政行为。就政府的角度来讲，我国经济体制改革的一个重点工作就是推行政企分开，
转变政府管理经济的职能。自1988年以来，中国石油、中国石化两大国家石油公司的持续重组改制，
使石油行业在政企分开方面迈出了重要的步伐，走向了社会主义的市场经济管理。在石油勘探开发工
程项目监督管理方面，政府一方面是宏观政策的制定者，通过制定一系列经济政策和法律法规来促进
石油资源的勘探开发和优化利用，保障石油资源的供应和环境安全；另一方面，政府也是政策执行的
监督者。这种形式是政府在宏观上对石油勘探开发工程项目进行监管。　　⋯⋯
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