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内容概要

《工程建设监理的实践和前瞻》主要内容：概论，监理单位，监理工程师，工程建设监理目标控制，
工程建设监理组织，工程建设监理规划等系列文件，工程建设监理工作制度、程序和表格，工程建设
环境监理，WTO和工程建设监理，ISO9000标准和工程建设监理，因特网、电子商务和工程建设监理
，以及重要法规文件。
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