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《特殊的使命》

前言

　　2008年5月12日14时28分，那一刻让整个世界为之哀恸，四川省汶川地区发生了8级特大地震，城
镇瞬间被夷为平地，人民群众生命和财产遭受了巨大的损失。　　一方有难，八方支援。亿万中华儿
女积极响应党中央、国务院的号召，从全国各地奔赴地震灾区，帮助灾区人民抗震救灾和灾后恢复重
建。我县按照中共福建省委、省政府和中共泉州市委、市政府的统一部署，紧急驰援，倾力相助。救
灾初期，全县上下立即行动起来，广大干部群众踊跃捐款捐物，共计捐款捐物达20532809.94元，捐建
活动板房1100套22484平方米，并派出三批六人到灾区协助指导和管理活动板房建设。　　随后不久，
党中央、国务院部署了东部18个省市对口援建地震灾区，我县对口援建彭州市葛仙山镇。这不仅是一
项重要的政治任务，更是一项特殊的使命，集中体现了我国社会主义制度和共产党领导的优越性，充
分展现了新时期各族人民的同胞情、人间爱。对此，县委、县政府高度重视，马上选派了一位县领导
和六位富有责任心、工作能力强的同志组成前方工作队进驻灾区，并在后方成立了援建灾区办公室。
一年多来，前方工作队与后方援建办密切协作，在卫生防疫、支教、当地劳动力培训转移就业以及工
程建设等方面做了大量卓有成效的工作，受到了省市各级领导的称赞。第一批投资2150多万元，援建
彭州市葛仙山镇的“惠安大道”已建成交付使用；第二批投资2200万元援建葛仙山镇楠杨社区幼儿园
、镇中心幼儿园。
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《特殊的使命》

内容概要

《特殊的使命:援川日记2》内容简介：一方有难，八方支援。亿万中华儿女积极响应党中央、国务院
的号召，从全国各地奔赴地震灾区，帮助灾区人民抗震救灾和灾后恢复重建。我县按照中共福建省委
、省政府和中共泉州市委、市政府的统一部署，紧急驰援，倾力相助。救灾初期，全县上下立即行动
起来，广大干部群众踊跃捐款捐物，共计捐款捐物达20532809.94元，捐建活动板房1100套22484平方米
，并派出三批六人到灾区协助指导和管理活动板房建设。
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《特殊的使命》

章节摘录

　　按泉州规划院设计要求，鸭子河大桥桩基深度达到22米，中间还要穿过4米厚度的鹅卵石层。如若
采用二台桩孔机械同时施工，12根桩基至少也要一个月，检测桩基质量（试桩）又得等28天混凝土凝
结，合格后，再做柱墩和盖梁已是春节过后的事了。这当中还是以桩基全部合格来排时间，要是有一
根桩基出现质量问题，那么，工期又得拖延至少一个月。22米以下的基础，摸也摸不着，看也看不见
，有谁敢保证不出任何闪失？实际上水下作业不确定性因素最多——万一桩基护壁钢管提升的速度与
灌注混凝土的速度不协调，地下水压力将泥浆流入桩心，就会出现断桩或缩颈等质量事故。那样子的
话，只能作为废桩，重新补打二孔桩基，并用桩承台将三根桩基联成一体。显然，河流中的桩基是一
种技术性强的特种施工方法，必须选择经验丰富的桩基班组，才有可靠的质量、工期保证。但是，灾
后恢复重建项目较多，桩基队伍需求量大，不像地震前那样僧多粥少，震后施工班组变成了粥多僧少
，一时间，桩基队伍出现了卖方市场，不但要高价，还不能随邀随来，要预约要定金还要等他们安排
时间。大前天，一组桩基队伍已把施工机械搬到现场，但立刻又以场地不完善为由，将施工机械撤离
现场，任由中兴公司催促，仍然一拖再拖。公司向我汇报，我觉得这支桩基队伍的诚意值得怀疑，或
许是故意制造紧张、等着再要高价，或许是业务确实繁多、忙不过来，或许是想先揽下业务，等着手
中的活干完再在这里干。不论何种情况，像这样的合作态度，在施工过程中很有可能还会出现变卦，
到时候骑虎难下，那样，工程进度毫无疑问处于被动状态，限定在春节前完成桥墩盖梁更是难上加难
。
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